

---

Thema **Wochenbericht 18. – 24. März 2002**  
**Internet Vermietungssystem (InVest)**

---

## Empfänger

Sepp Zahner Firmenexperte  
Markus Gaegauf Schulexperte

## Verfasser

Andreas Schwengeler SBB 01/364 38 15

## Zur Kenntnis

Beat Schärer Leiter Reisebüro, SBB  
Markus Anderegg Leiter Sofortverkauf, SBB  
Willi Imperiale Teamcoach Gepäck

---

## 1. Rückblick

In der Hauptstudie wendete ich viel Zeit auf um, die Prozesse genau zu definieren. Ebenfalls kostete die Definition von allen In- und Outputs viel Überlegungsarbeit. Es erschien mir jedoch wichtig, dass ein gutes Fundament für die Programmierung gelegt wird. In Rücksprache mit Sepp Zahner wurden am 20. März die Prozesse noch leicht angepasst.

## 2. Erledigtes

Prozessdefinition mit Sepp Zahner abgestimmt. 20. März 02  
Hauptstudie-Dokumentation fertiggestellt 22. März 02

## 3. Pendenzen

Meilenstein Hauptstudie: Entscheid der Experten bis Mo, 25.03.02 20:00 Uhr

## 4. Probleme

Die Schulungsphase musste auf Grund Terminkollisionen um einen Tag verlängert werden. Dies bedeutet, dass nur noch 2 Reservetage am Schluss zur Verfügung stellen.

Projektleiter InVest

Andreas Schwengeler