
Thema **Wochenbericht 25. – 31. März 2002**
Internet Vermietungssystem (InVest)

Empfänger

Sepp Zahner Firmenexperte
Markus Gaegauf Schulexperte

Verfasser

Andreas Schwengeler SBB 01/364 38 15

Zur Kenntnis

Beat Schärer Leiter Reisebüro, SBB
Markus Anderegg Leiter Sofortverkauf, SBB
Willi Imperiale Teamcoach Gepäck

1. Rückblick

Die Hauptstudie wurde am 25.03.02 von beiden Experten akzeptiert. Somit konnte ich mit dem Systembau planmässig beginnen. Beim Überarbeiten der Attributliste und der Prozessdefinitionen gab es noch geringfügige Änderungen. Um die MySQL-Datenbank aufzubauen, installierte ich das PHPMyAdmin-Tool. Nach mehreren Stunden Manual lesen, installieren, deinstallieren, anpassen und rekonfigurieren, stellte sich heraus, dass die neuste Version von PHPMyAdmin vom Provider nicht unterstützt wird. So arbeite ich jetzt mit PHPMyAdmin 2.2.3. Die Programmierung der Datenbank konnte trotz diesen Problemen rechtzeitig abgeschlossen werden. D.h. alle Tabellen sind erstellt und stehen zur Verfügung. Bereits habe ich mit der Programmierung des Front-Ends begonnen. Damit das Endprodukt auch den Bedürfnissen der Benutzer entspricht, habe ich Sepp Zahner (GL SBX GmbH), Willi Imperiale (Teamcoach, Gepäck BRZ Zürich) und Christoph Haas (Gepäckmitarbeiter, BRZ Zürich) beauftragt die Demoversion immer wieder zu testen und allfällige Rückmeldung mir so rasch als möglich mitzuteilen. Logischerweise werden in der Entwicklungsphase immer wieder Fehlermeldungen auftauchen. Aus diesem Grund finden die erwähnten Benutzer eine sogenannte Entwicklungsfortschrittsdatei. Dort wird der Stand der Entwicklung dokumentiert. Es werden 4 Stati definiert: „nicht begonnen“, „Probleme“, „in Entwicklung“ und „OK“. Beim Status OK sollten keine Fehlermeldungen mehr auftauchen bzw. diese müssen unbedingt gemeldet werden. (Demoversion: www.schwengi.com/InVest/demo)

2. Erledigtes

Hauptstudie von Experte abgenommen am 25. März 02
Programmierung Datenbank fertiggestellt am 30. März 02

3. Pendenzen

Front-End Programmierung fertigstellen bis 8. April 02

4. Probleme

Die Installation der neusten Version von PHPMyAdmin wird nicht unterstützt vom Provider. Somit arbeite ich jetzt mit PHPMyAdmin 2.2.3.

Projektleiter InVest

Andreas Schwengeler