

Thema **Wochenbericht 8. – 14. April 2002**
Internet Vermietungssystem (InVest)

Empfänger

Sepp Zahner Firmenexperte
Markus Gaegauf Schulexperte

Verfasser

Andreas Schwengeler SBB 01/364 38 15

Zur Kenntnis

Beat Schärer Leiter Reisebüro, SBB
Markus Anderegg Leiter Sofortverkauf, SBB
Willi Imperiale Teamcoach Gepäck

1. Rückblick

Die Verlängerung der Programmierphase erwies sich als sinnvoll, denn so konnte ich die Applikation langsam aber stetig aufbauen. Ebenfalls kam ich Dank der bereits sehr detaillierten Hauptstudie ohne Probleme voran. Das Datenmodell bewährte sich grösstenteils. Es kam nur zu ganz kleinen Anpassungen, welche auf Grund meiner damaligen Kenntnissen von MySQL und PHP nicht absehbar waren.

Etwas schleppend kam ich mit den verschiedenen Auswertungen voran. Hier zeigte sich ganz klar, dass ich die Outputs in der Hauptstudie zwar definierte, jedoch ich diese noch nicht fertig gedacht habe. Es kann somit sein, dass während den Test mit den Benutzern die eine oder andere Auswertung den Bedürfnissen noch angepasst werden muss.

Folgende Punkte sind noch nicht ganz abgeschlossen: der Verkauf eines Gerätes und das Layout. Diese 2 Punkte werden aber bis Mittwoch, 17.04.2002 für die Test zur Verfügung stehen.

2. Erledigtes

Der grösste Teil der Programmierung ist abgeschlossen. Die Vermietung und Abrechnung funktioniert voll und ganz.

3. Pendenzen

Beendigung der Programmierphase bis Montag, 15. April 2002
Test mit Benutzer am Mittwoch, 17. April 2002 09:10 – 10:10 Uhr
Schulung des TVW BRZ Zürich am Freitag, 26. April 2002 14:10 – 15:10 Uhr
Abgabetermin Diplomarbeit am Freitag, 3. Mai 2002 16:59 Uhr

4. Probleme

Der Verkauf von Geräten und das Layout sind noch nicht abgeschlossen. Die Arbeiten sollten aber termingerecht bis Montag, 15. April 2002 erledigt sein.

Projektleiter InVest

Andreas Schwengeler