
Thema **Wochenbericht 15. – 21. April 2002**
Internet Vermietungssystem (InVest)

Empfänger

Sepp Zahner Firmenexperte
Markus Gaegauf Schulexperte

Verfasser

Andreas Schwengeler SBB 01/364 38 15

Zur Kenntnis

Beat Schärer Leiter Reisebüro, SBB
Markus Anderegg Leiter Sofortverkauf, SBB
Willi Imperiale Teamcoach Gepäck

1. Rückblick

Die ausstehenden 2 Punkte konnten noch fertig programmiert werden, so dass die Test rechtzeitig am 17. April stattfinden konnten. Aufgrund verschiedenen Benutzerwünschen dauerte der Test 3 Stunden anstatt wie geplant 1 Stunde. Jedoch profitierten beide Parteien (Benutzer und Programmierer) von den guten Ideen und etwas ausführlicheren Informationen. Ebenfalls informierte ich am 17. April alle Benutzer über die bevorstehenden Endphase und ermunterte sie auf die Applikation zu testen und allfällige Wünsche jetzt noch anzugeben. Dank diesen Rückmeldungen konnte ich bereits die Hilfe-Datei etwas anpassen, bzw. kleine Änderungen am Programm vornehmen.

2. Erledigtes

Die Applikation hat die Tests am 17. April bestanden. Es wurde jedoch noch eine Pendenzenliste erstellt.
Die betroffenen Mitarbeiter wurden am 17. April über die Endphase informiert.

3. Pendenzen

Schulung des TVW BRZ Zürich am Freitag, 26. April 2002 14:10 – 15:10 Uhr
Abgabetermin Diplomarbeit am Freitag, 3. Mai 2002 16:59 Uhr

4. Probleme

Ausser einige Detail auf der Pendenzenliste gibt es keine Probleme.
Projektleiter InVest

Andreas Schwengeler