

Thema **Wochenbericht 22. – 28. April 2002**  
**Internet Vermietungssystem (InVest)**

---

**Empfänger**

Sepp Zahner Firmenexperte  
Markus Gaegauf Schulexperte

**Verfasser**

Andreas Schwengeler SBB 01/364 38 15

**Zur Kenntnis**

Beat Schärer Leiter Reisebüro, SBB  
Markus Anderegg Leiter Sofortverkauf, SBB  
Willi Imperiale Teamcoach Gepäck

---

**1. Rückblick**

Beinahe alle Pendenzen der Testphase konnten bis zum Schulungstermin bereinigt werden. Ebenfalls wurde das Handbuch und die Kurzcheckliste (Quick-Reference) termingerecht fertiggestellt, so dass alle nötigen Unterlagen für die Schulung am 26. April bereit waren. Die Schulung des TVW's (Willi Imperiale) wurde von Herr Gaegauf mit verfolgt. Es stellte sich heraus, dass eine Stunde etwas knapp bemessen waren. Durch das Weglassen von einigen Nebensächlichkeiten – welche im Handbuch gut beschrieben sind – konnte die Zeitüberschreitung im Rahmen gehalten werden.

Auf Grund der erfolgreichen Schulung und der beinahe vollständigen Erledigung aller Pendenzen wurde das Übernahmeprotokoll von Sepp Zahner (Geschäftsleitung SBX GmbH) am 27. April 2002 unterzeichnet.

**2. Erledigtes**

Schulung des TVW BRZ Zürich am Freitag, 26. April 2002 14:10 – 15:30 Uhr  
Übernahmeprotokoll von Sepp Zahner unterzeichnet am 27. April 2002

**3. Pendenzen**

Vollständige Dokumentation der Software bis 1. Mai 2002 erstellt.  
Management Summary im HTML-Format bis 1. Mai 2002 erstellt.  
Abgabetermin Diplomarbeit am Freitag, 3. Mai 2002 16:59 Uhr.

**4. Probleme**

Keine.

Projektleiter InVest

Andreas Schwengeler